
	
	Приложение №2
к Договору №12-62-00-ВКС  
от « 06 » cентября 2012г.


Календарный план выполнения Работ

	№
	Наименование работы
	Начало
	Окончание

	
	Первый этап

	1
	Разработка технического задания, разработка технорабочего проекта, разработка программы и методики приемочных испытаний 
	Дата перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика
	Через 4 недели с момента перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика

	
	Второй этап

	2
	Поставка оборудования, Монтажные и пуско-наладочные работы, Приемочные испытания 
	Через 1 неделю с момента перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика
	Через 16 недель с момента перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика


	От Заказчика

Генеральный директор

ОАО «Рязаньгоргаз» 

_________________/В.Н. Жулидов/ 
	
	От Подрядчика

Генеральный директор

_________________________________

____________________ / / 



